



BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

39ª Reunião da COGEF


28 a 29 de Junho de 2018 – Porto Alegre/RS



Temas

1. Situação do PROFISCO I: Quadro de situação dos Projetos
2. Novo Programa de Modernização da Gestão Fiscal – PROFISCO II – situação atual

1. SITUAÇÃO DO PROFISCO I



Desembolso acumulado → **84%**


Dos 12 encerrados:

- 2 já tiveram PCRs preparados e aprovados (CE e PA)
- 7 estão com PCRs em preparação (MG, RJ, MA, PE, PI, MS e RN)
- 3 estão com PCRs por definir (SC, SP e ES)



1. SITUAÇÃO DO PROFISCO I

ENCERRAMENTO



*Possibilidade de solicitação de prorrogação

**2. Novo Programa de
Modernização da
Gestão Fiscal
PROFISCO II
Situação atual**



2. PROFISCO II – Situação atual

Projetos aprovados

PROJETO	VALOR US\$	SITUAÇÃO
PROFISCO II CEARÁ - BR-L1502	70,000	Aprovado pelo BID em 08/12/17. Enviado a Casa Civil em 13/06/18
PROFISCO II PIAUÍ – BR-L1498	44,935	Aprovado pelo BID em 15/12/17. Está na PGFN
PROFISCO II PARÁ – BR-L1499	35,100	Aprovado pelo BID em 15/12/17. Está na STN
PROFISCO II MARANHÃO – BR-L1500	35,000	Aprovado pelo BID em 15/12/17. Está na STN
TOTAL	185,000	



2. PROFISCO II – Situação atual

Projetos em tramitação/preparação

PROJETO	VALOR US\$	SITUAÇÃO
PROFISCO PERNAMBUCO BR-L1501	37.000	Em tramitação*
PROFISCO II SANTA CATARINA BR-L1513	50,000	Em tramitação
PROFISCO II M. GROSSO DO SUL BR-L1511	47,700	Em tramitação
PROFISCO II RONDÔNIA BR-L1512	27,730	Em tramitação
PROFISCO II R. G. DO NORTE BR-1515	36,000	Em preparação
PROFISCO II SÃO PAULO BR-L1516	87,120	Em preparação
PROFISCO ESPÍRITO SANTO - BR-L1517	37.800	Em tramitação
TOTAL	323,350	

*Análise pela Diretoria do BID em 29/06/18



2. PROFISCO II – Situação atual

Cartas Consultas em análise

PROJETO	VALOR US\$	SITUAÇÃO
PROFISCO II PARANÁ	70,000	Apresentado no GETEC. Reunião COFIEX - maio/18
PROFISCO II RIO GRANDE DO SUL	100,000	Apresentado no GETEC. Reunião COFIEX - maio/18
PROFISCO II AMAPÁ	30,000	Apresentado no GETEC. Reunião COFIEX - maio/18
TOTAL	200,000	

OBS: os três projetos, mesmo tendo passado pelo GETEC, foram retirados de pauta da reunião da COFIEX de maio/18.



2. PROFISCO II – Situação atual

Resumo

SITUAÇÃO DOS PROJETOS	VALOR US\$
APROVADOS (4)	185,000
EM TRAMITAÇÃO (4)	162,430
EM PREPARAÇÃO (3)	160,920
CARTAS CONSULTA EM ANÁLISE (3)	200,000
TOTAL	708,350

OBS: as três cartas consulta, mesmo tendo passado pelo GETEC, foram retirados de pauta da reunião da COFIEX de maio/18.



2. PROFISCO II – Situação atual

Resumo

SITUAÇÃO DOS PROJETOS		VALOR US\$ MIL	MÉDIA US\$ MIL
I	APROVADOS (4)	185,000	46,250
II	EM TRAMITAÇÃO/PREPARAÇÃO (7)	323,350	46,192
III	TOTAL (11) (I + II)	508,350	46,213
IV	CARTAS CONSULTAS EM ANÁLISE (3)	200,000	66,666
V	TOTAL (14) (III + IV)	708,350	50,596

TOTAL DA LINHA DE CRÉDITO US\$ 900,000,000 / US\$ 508,350,000 = **56,5%**

TOTAL DA LINHA DE CRÉDITO US\$ 900,000,000 / US\$ 708,350,000 = **78,7%**





FMM/CBR

