



**BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

**42<sup>a</sup> Reunião da COGEF**

**28 a 29 de Março de 2019 – Brasília/DF**




# Temas

1. Situação do PROFISCO I: Quadro de situação dos Projetos
2. Novo Programa de Modernização da Gestão Fiscal – PROFISCO II – situação atual



# 1. SITUAÇÃO DO PROFISCO I



Desembolso acumulado → **88%** (até fev/19)


Dos 16 encerrados:

- 9 já tiveram PCRs preparados e aprovados (CE, PA, MG, RJ, MA, PE, PI, MS e RN)



# 1. SITUAÇÃO DO PROFISCO I

## ENCERRAMENTO



**2. Novo Programa de  
Modernização da  
Gestão Fiscal  
PROFISCO II  
Situação atual**



## 2. PROFISCO II – Situação atual

### Projetos aprovados no BID

PROFISCO II	VALOR US\$	DATA APROVAÇÃO	SITUAÇÃO
BR-1502 CEARÁ	70,000	08/12/17	Contrato assinado em 16/10/2018. Execução em andamento
BR-L1498 PIAUÍ	44,935	15/12/17	Contrato assinado em 23/01/19. Execução será iniciada
BR-L1499 PARÁ	35,100	15/12/17	Contrato assinado em 19/02/19. Execução será iniciada
BR-L1500 MARANHÃO	35,000	15/12/17	Contrato assinado em 21/02/19. Execução será iniciada
BR-L1501 PERNAMBUCO	37,000	28/06/18	Aprovado na STN. Em análise na PGFN
BR-L1511 MT DO SUL	47,700	30/08/18	Aprovado na STN em 21/12/2018. Em análise na PGFN
BR-L1516 SÃO PAULO	87,120	11/12/18	Em análise na STN
BR-L1517 ESPÍRITO SANTO	37,800	23/01/19	Aprovado pelo Diretório do BID em 23/01/19
<b>TOTAL</b>	<b>394,655</b>		44% da CCLIP

## 2. PROFISCO II – Situação atual

### Projetos em tramitação/preparação

PROFISCO II	VALOR US\$	SITUAÇÃO
BR-1513 SANTA CATARINA	50,000	Negociação concluída. Aguardando aprovação pelo BID
BR-L512 RONDÔNIA	27,730	Em análise na STN para autorização da negociação do contrato
BR-L1515 R. G. DO NORTE	36,000	Em análise na STN para autorização da negociação do contrato
AMAPÁ	30,000	Em preparação. Aguardando aprovação do Perfil de Projeto
PARANÁ	70,000	Em preparação
TOTAL	213,730	24% da CCLIP

## 2. PROFISCO II – Situação atual

### Cartas Consultas em análise

PROFISCO II	VALOR US\$	SITUAÇÃO
RIO GRANDE DO SUL	50,000	Apresentado no GETEC
GOIÁS	20,000	Apresentado no GETEC
BAHIA	40,000	Apresentado no GETEC
PARAÍBA	38,412	Apresentado no GETEC
TOTAL	148,412	16,5% da CCLIP





## 2. PROFISCO II – Situação atual

### Resumo

PROFISCO II	VALOR US\$
EM EXECUÇÃO (1) CE	70,000
AGUARDANDO INÍCIO EXECUÇÃO (3) MA, PA E PI	115,035
APROVADOS AGUARDANDO SENADO (4) PE, MT, SP E ES	209,620
EM TRAMITAÇÃO/PREPARAÇÃO (5) SC, RO, RN, AP E PR	213,730
CARTAS CONSULTA EM ANÁLISE (4) RS, GO, BA E PB	148,412
<b>TOTAL</b>	<b>756,797</b>

84% DA CCLIP



**JOSE B. TOSTES – ESPECIALISTA EM GESTÃO FISCAL - BID**



**FMM/CBR**

