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7ª Reunião da COGEF - Belo Horizonte/MG

Projeto: Acompanhamento da tramitação dos empréstimos

11 de Março de 2010


SITUAÇÃO DOS PROJETOS PROFISCO, PRÓXIMOS PASSOS E COMENTÁRIOS/RECOMENDAÇÕES DOS ESTADOS
EQUIPE:

Líder: Mauricio Guimarães - mauricio.guimaraes@sefaz.mt.gov.br  - Fones: (65) 3617-2207  (65) 9985-9705

Membros: SC (Vera), MS (Thaner), CE (Luiza), MG (Pedro Luiz), DF (Adriane e Leo), TO (Sonia), RO (Lucilene), PB (Assis), RN (Nilson). 
	Estágio do Projeto (Relato BID)
	Estados
	Situação da execução ou tramitação (Relatos dos Estados)

	Observações

	1. PROJETOS CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO (03)
	CE
	Em execução plena
	1ª Missão de Supervisão do BID agendada para Abril/2010

	
	PA
	 Informação do BID: Em execução plena
	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF
1ª Missão de Supervisão do BID agendada para Março/2010

	
	MG
	Contrato assinado em 26 de fevereiro de 2010
	Missão de Arranque agendada para Março-Abril/2010

	2. PROJETOS NEGOCIADOS (BID, GOV FED, GOV EST), AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO SENADO E ASSINATURA DO CONTRATO (08)

	RN  
	LRF Excesso de despesa com pessoal (Liminar concedida).Atualização da documentação para STN.


	

	
	PE
	Em 09 de março recebeu informação que o BID está solicitando alteração da cláusula de juros.  Nova orientação de Patrícia informou que não será necessária a alteração. Remessa ao Senado e agendamento da assinatura do contrato.
	

	
	SC
	Atualizou em 24 de fevereiro a documentação junto a STN. Em 10 de Março recebeu um ofício da STN solicitando um conjunto de informações complementares.
	

	
	PB
	LRF - Excesso da despesa com pessoal (Poder legislativo – Art 66 e Poder Executivo). Interpretação do Estado (PGE): prazo para contratação de operações 30 de 
abril de 2010. Governador esteve na STN e deverá entrar na justiça (após negociação com o Ministro).
	

	
	ES
	Recebeu solicitação de novos documentos (informações completares), inclusive de documentos não solicitados anteriormente (novo MIP) e documentos que foram solicitados anteriormente, mas foram modificados e documentos já solicitados que não sofreram alteração (PPA).
	

	
	MA
	Recebeu nova listagem de documentos, inclusive com documentos assinados pelo Chefe do Poder Executivo em Novembro de 2009 (Exemplo PPP) e declaração dos valores constantes da LOA.
	

	
	RJ  
	Aguardando parecer da STN para remessa ao Senado e agendamento da contratação.


	

	
	PI
	
	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	3. PROJETOS COM PREPARAÇÃO 100% CONCLUÍDA, AGUARDANDO AGENDAMENTO DA NEGOCIAÇÃO (05)
	MS
	Encaminhamento de documento para STN antes de 10 de fevereiro. Última informação da STN: tudo certo aguardando agendamento da pré-negociação. Recomendação: adiamento da missão do PAF até o final do processo de contratação
	

	
	MT
	Reencaminhou todos os documentos solicitados pela STN e está aguardando agendamento da pré-negociação.
	

	
	RO
	Reencaminhou todos os documentos solicitados pela STN, está aguardando confirmação de regularidade e agendamento da pré-negociação
	

	
	SP
	Encaminhou documentação para STN e recebeu solicitação para justificar a solicitação do empréstimo ao BID
	

	
	GO
	
	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	4. PROJETOS COM PREPARAÇÃO 75% CONCLUÍDA, A SEREM NEGOCIADOS NO PRIMEIRO SEM/2010 (04)
	AP
	Recebeu da STN solicitação para atualização de documentos e envio da LOA (demora na aprovação na Assembléia).


	

	
	AL  
	LRF - Excesso de despesa com pessoal (Poder legislativo). Aguardando publicação da LOA para complementar documentação para STN
	

	
	SE
	
	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	
	RS
	
	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	5. PROJETOS EM FASE INICIAL DE PREPARAÇÃO, A SEREM NEGOCIADOS NO INÍCIO DO 2º SEM/2010 (03)
	DF  
	Missão de Identificação agendada para o início de maio de 2010
	

	
	RR  
	Realização da Missão de Identificação em março de 2010
	

	
	TO
	Realização da Missão de pré-identificação em março de 2010
	

	6. PROJETOS SEM CARTA-CONSULTA APROVADA OU VÁLIDA (03)
	AC
	Aguardando COFIEX de março de 2010


	

	
	AM
	Ainda não apresentou carta-consulta

	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	
	PR
	Carta-consulta aprovada pela COFIEX e suspensa por solicitação do Estado


	Não compareceu à 7ª reunião da COGEF

	7. PROJETOS ANTERIORES A LINHA DE CRÉDITO PROFISCO

	SP
	PROFFIS – Encerramento acordado para Março de 2010 - Elaborando PCR (Relatório de Término de Projeto)
	

	
	BA
	PROMOSEFAZ – Enceramento acordado para Junho de 2011
	Previsão para início de aprovação de carta-consulta PROFISCO para o 2º sem 2010.


PRÓXIMOS PASSOS
1. Estados devem informar por e-mail para o líder do projeto até 16 de março de 2010: (a) principais dificuldades em todo o processo e sugestões de melhoria, (b) documento da última solicitação da STN e (c) data do 1o protocolo na STN (solicita autorização)
2. Reunir equipe em Brasília (SEF-DF) para compilar os dados enviados pelos Estados e definir estratégia da agenda com a STN.
3. Marcar agenda de reuniões: STN, BID, PGFN e CAE-SENADO.
COMENTÁRIOS E/OU RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DOS ESTADOS:
1. Identificar respaldo legal para não oferecer documentos autenticados 
2. Consulta formal sobre o prazo legal para contratação das operações em razão do ano eleitoral 
3. Solicitação da STN para reapresetnação de documentos que não sofreram alteração (PPA, LOA).
4. Solicitação de novos documentos em razão da publicação do novo Manual (MIP).
5. Solicitação de original da LOA que deve ficar arquivada na Casa civil do Estado.
