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PROFAZ ES

Visão Geral do Projeto

Objetivo: Melhorar a eficiência e a
transparência da gestão fiscal do
Espírito Santo:

(i) incrementar a receita própria do
Estado;

(ii) aumentar a eficiência e a eficácia
e melhorar o controle do gasto
público; e

(iii) prover melhores serviços ao
cidadão.

Pilares 
Estratégicos
2015/2018

Ajustar as contas públicas



PROFAZ ES

Visão Geral do Projeto

 O PROFAZ é financiado pelo Profisco/BID;

 O BID disponibiliza profissionais altamente qualificados para acompanhar os projetos;

 Possui uma metodologia eficiente para a utilização dos recursos e para monitoramento

dos resultados;

 Fomenta o intercâmbio interinstitucional de experiências e informações;

 Fomenta a cooperação técnica entre os Estados (COGEF).

O Profisco é muito mais que uma linha 

de financiamento!



PROFAZ ES

Investimentos realizados

1) Carta consulta: 2008

2) Assinatura do contrato: 05 de novembro de 2010

3) 1º desembolso: 06 de setembro de 2012

4) 1ª alteração contratual: 20 de setembro de 2013

5) 2ª alteração contratual: 04 de agosto de 2015

6) 3ª alteração contratual: 08 de dezembro de 2018



PROFAZ ES

Investimentos realizados

R$ 18.659.420,00

U$   8.289.723,00

Valor do financiamento no início do contrato: U$ 21.992.000,00.
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PROFAZ ES

Investimentos realizados
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R$ 18.659.420,00

U$   8.289.723,00

R$ 24.254.583,00

U$   7.822.558,00
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Investimentos realizados

Resumo Executivo

Nome do Projeto Programa de Modernização da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial da Administração

Estadual - PROFISCO

Número do Projeto Projeto: BR- L1205

Número do Empréstimo Empréstimo 2245/OC-BR

Datas Chave

Data de assinatura do contrato 05/11/2010

Data do último desembolso 05/11/2017

Desempenho Financeiro

Valores Aprovado Desembolsado Percentual

Valor aprovado U$ 20.792.000,00 U$ 16.075.532,97 77,3%

Valor contrapartida U$ 2.443.000,00 U$ 2.449.717,54 100%



PROFAZ ES

Investimentos realizados

23 Produtos, 11 realizados sem recurso do financiamento.

3%

81%

13%

3%

Composição do PROFAZ ES em relação ao valor 
desembolsado em R$

GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E
CONTENCIOSO FISCAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,
PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO

GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS



PROFAZ ES

Investimentos realizados

47 Contratos, totalizando R$ 53.995.849,82.

Contrato      

Nº
Objeto

Contrato Valor 

R$

Contrato      

Nº
Objeto

Contrato 

Valor R$

040/2010 8 FORD RANGERS 843.200,00        016/2015 Capacitação AEBR - ESESP 62.471,00        

042/2010 Consultoria técnica em petróleo e gás - FIPE 1.572.000,00    002/2016 Capacitação AEBR - ESESP 361.531,98     

046/2010 Rede Wireless 166.150,00        005/2016 Consultor individual para o estudo da previdência 86.000,00        

001/2011 Nobreak 8.852,00            012/2016 Digitalização e gestão de processos 620.000,00     

010/2011 Licenças banco de dados ORACLE 2.264.900,00    016/2016 Aplication Delivery Controller (ADC) 555.882,00     

015/2011 30 Volkswagen voyage 1.6 1.248.999,00    017/2016 Software de modelagem de banco de dados 531.626,90     

009/2012 4 Fiat Doblô 1.8 254.000,00        018/2016 Consultoria para elaboração de relatórios de receitas tributárias e não tributárias 2.497.327,78  

010/2012 SIGEFES 7.455.187,80    002/2017 Banco de Dados Oracle 9.997.152,18  

004/2013 Consultoria e aquisição de ferramenta de inteligência de negócio (BI) 1.743.884,67    003/2017 Banco de Dados Oracle 219.900,00     

007/2013 380 Microcompuadores Compaq Elite 8300 All-in-One 1.350.900,00    011/2017 400 Microcomputadores tipo All in One da Positivo 1.286.744,00  

008/2013 200 Nobreak interativos 55.900,00          012/2017 Licenças de uso do MS Office 842.926,80     

010/2013 Consultor individual para mapeamento e redesenho de Negócio da Organização 100.000,00        013/2017 Fornecimento de mídia digital 77.984,97        

017/2013 Interligação óptica entre o prédio da SEFAZ e a PRODEST 468.820,40        014/2017 Ferramenta de desenvolvimento de sistemas.net - Microsoft visual studio 157.999,71     

019/2013 Switches de núcleo, distribuição e acesso 1.630.000,00    015/2017 25 Laptops ultrafinos 121.000,00     

020/2013 Subsistema de armazenamento - Storage 3.199.895,63    017/2017 Capacitação - ESESP 192.426,60     

002/2014 Servidores 1.924.000,00    018/2017 20 Licenças Microsoft SQL Server 1.340.690,00  

003/2014 64 Licenças de Vmware vSphere Enterprise Plus e treinamentos 964.899,00        023/2017 Servidores 3.260.000,00  

004/2014 32 Licenças CISDataCtr ALNG LicSAPK MVL 648.000,00        024/2017 Laboratório Forense Digital 1.502.566,36

005/2014 24 Licenças Red Hat Enterpresi Linux Server, 2 JBoss Enterprise e treinamentos 1.464.731,00    025/2017 4 Notebooks - Laboratório Forense Digital 17.940,00        

022/2014 4 MBA, 11 mestrados na FUCAPE 465.993,24        026/2017 Application Performance Monitoring (APM) 350.000,00

024/2014 6 MBA na FGV 113.796,80        027/2017 Rede Wireless 355.000,00     

003/2015 1 Pós Graduação no IBET 10.170,00          028/2017 Solução de Backup 380.000,00

015/2015 Consultoria para o Redesenho de processos organizacionais 1.123.389,50    029/2017 Disco rígido externo, interno e pendrive - Laboratório Forense Digital 10.490,00        

OC 013/20171050 Licença de Acesso ao Cliente 90.520,50

51% dos contratos assinados na prorrogação.



PROFAZ ES 

Resultados alcançados

 Incorporação de novas ferramentas de gestão, tecnologias e 

procedimentos utilizados por outras administrações, que agilizam 

atividades para reduzir tempo.
 ferramenta de gestão (EPM);

 ferramenta de tecnologia  (BI e mineração de dados);

 Sistema Auditor Fiscal MG;

 CONTAGIL – (Sistema de auditoria fiscal da RFB).

 Desburocratização das obrigações complementares relativas a 

apresentação de livros e documentos fiscais.
 Eliminação da necessidade dos contribuintes de apresentarem 

fisicamente livros e documentos fiscais à SEFAZ.

 Cadastro simplificado - CadSim;

 Escrituração Fiscal Digital – SPED;

 Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; 

 Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e;

 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e;

 Conhecimento de Transportes Eletrônicos (CT-e).



PROFAZ ES 

Resultados alcançados

 Incremento do índice de esforço fiscal.

 Implantação da área de inteligência fiscal;

 Fortalecimento e ampliação do Programa de Educação Tributária;

 Gestão de receitas tributárias e não tributárias em execução;

 Laboratório Forense implantado.

Nota: PIB (ES) 2016 e 2017 estimado pelo IJSN, demais IBGE.
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PROFAZ ES 

Resultados alcançados

 Diminuição do custo da administração financeira.

 A meta referente a Relação entre a despesa da 

Administração Fazendária e receitas correntes realizadas era 

de 0,017% e foi estabilizada em 0,013% após 2015.

Nota: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais (Variação entre 2015 e 2016)
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Resultados alcançados

 Aumento do percentual de recuperação de créditos tributários 

inscritos na dívida ativa.

 De 0,68% em 2010 para 8,2% em 2017. Em anos de REFIS 

a recuperação de créditos atingiu 14,1%. 

 Implantação do novo modelo de gestão de processo 

contencioso administrativo-fiscal;

 Gestão Eletrônica de Documentos (GED).



GED

• Estoque de mais de 13.000 processos, somente na Gerência Tributária.



Desafio

A situação de 2017 reflete a retenção de processos ocorrida em 2016, que só entraram em 2017.
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Resultados alcançados

 Aumento do atendimento não presencial ao cidadão-contribuinte.

 Mais de 50 novos serviços disponíveis via web (Ex.: DTE);

 Quantidade de acessos aos serviços via web /mês passou de 

397 mil para 551mil.

Economia de R$ 130 

milhões/ano com o 

fechamento de 

agências físicas.



PROFAZ ES 

Resultados alcançados

 Melhoria da gestão estratégica.

 Implantação do modelo de gestão fazendária focado em 

resultados, nova estrutura organizacional e macroprocessos 

redesenhados;

 Aumento da qualificação dos servidores com cursos de curta 

duração, especializações e mestrados.



PROFAZ ES

Investimentos realizados

Por que não utilizamos todo o recurso disponibilizado?

1) Na assinatura do contrato o câmbio era de R$ 1,65.

• O financiamento inicial era de R$ 36.286.800,00 e foram executados R$ 

42.914.003,42.

2) Ausência de planejamento estratégico.

• Compromete a execução nos períodos de transição de governo e 

mudança de secretários.

3) Muitos produtos previstos na carteira de projetos foram realizados com 

recursos próprios.

4) Os pregões realizados nos últimos 2 anos geraram uma economia de, 
aproximadamente, R$ 9 milhões.

5) Alguns produtos não foram possíveis de contratar no prazo, apesar de 

finalizarmos os processos de licitação, R$ 6.790.000,00.



PROFAZ ES

Investimentos realizados

Problemas “gerais” identificados pela auditoria externa (TCE):

• Deficiência significativa no sistema de controle interno;

• Ausência de modelo de avaliação de riscos;



PROFAZ ES

Investimentos realizados

Lições aprendidas

1) O apoio do BID em treinamentos é indispensável para sensibilizar todos os 

envolvidos (PGE, Secont, TCE, SEFAZ).

2) Em contratações que envolvam objetos relacionados à área de TI, indicar para 

a fiscalização dos respectivos contratos 3 fiscais distintos: 

• um fiscal técnico representante da área de TI

para fiscalizar tecnicamente o contrato, um fiscal administrativo, 

representante;

• um da área administrativa para cuidar dos procedimentos relacionados a 

aspectos comuns da administração pública e;

• Um fiscal requisitante, servidor da área solicitante, o qual será 

responsável por avaliar a solução do ponto de vista funcional.



PROFAZ ES

Investimentos realizados

Lições aprendidas

3) Colocar nos resultados apenas metas possíveis de serem acompanhadas.

4) Reduzir ao máximo a carteira de projetos, evitando projetos de valores 

insignificantes. 

5) Necessidade de uma Comissão Especial de Licitação.

Resultado 7 -  Aumento da quantidade de informação fiscal disponivel aos contribuintes.

Resultado 8 - Aumento do atendimento não presencial ao cidadão-contribuinte.

Resultado 9 - Avaliação da satisfação dos funcionários em relação ao ambiente institucional e ao trabalho desenvolvido.

Resultado 10 - Divulgação de informação para gerar conhecimentos.

Resultado 1 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos contribuintes

Resultado 2 – Incorporação de novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações, que agilizam atividades para reduzir tempo

Resultado 3 -  Incremento do índice de esforço fiscal 

Resultado 4 - Desburocratização das obrigações complementares relativas a apresentação de livros e documentos fiscais.

Resultado 5 - Aumento do percentual de recuperação de créditos tributários inscritos na dívida ativa.

Resultado 6 - Diminuição do custo da administração financeira.



PROFAZ ES

Investimentos realizados

Lições aprendidas

6) Dedicação exclusiva dos servidores da UCP. 

• A ausência de cargos dificulta a captação e manutenção do corpo técnico de 

servidores da UCP. 

7) Necessidade dos gestores de conhecerem as melhores práticas.

8) Ausência de capacitação em gestão de projetos.

9) Dificuldade de priorização do projeto pelos Líderes em relação às atividades 

normais.

10) A mudança de Líderes de produtos prejudica a execução, ausência de 

ferramentas para incentivar os líderes de produtos.

11) Necessidade de capacitar os Líderes na elaboração de TDR.



PROFAZ ES 

Visão de futuro

Financiamento: US$ 37.800.000,00 Contrapartida: US$ 4.200.000,00

COMPONENTES / PRODUTOS DIMENSÃO VALOR USD VALOR R$ %

GESTÃO DO PROJETO 300.000USD                R$             900.000 0,7%

A1 - Monitoramento e avaliação 300.000USD                R$             900.000 0,7%

A2 - Auditoria -USD                         R$                         -   0,0%

CUSTOS DIRETOS 41.700.000USD          R$     125.100.000 99,3%

I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL 19.244.000USD          R$       57.732.000 45,8%

P.1.1 GOVERNANÇA PÚBLICA GF.1 381.000USD                R$          1.143.000 0,9%

P.1.2 GESTÃO DE PESSOAS GF.3 1.212.000USD            R$          3.636.000 2,9%

P.1.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GF.4 16.644.000USD          R$       49.932.000 39,6%

P.1.4 GESTÃO DE AQUISIÇÕES E MATERIAIS GF.5 1.007.000USD            R$          3.021.000 2,4%

II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL 11.019.000USD          R$       33.057.000 26,2%

P.2.1 POLÍTICAS E GASTO TRIBUTÁRIO AT.1 688.000USD                R$          2.064.000 1,6%

P.2.2 CADASTRO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AT.2 428.000USD                R$          1.284.000 1,0%

P.2.3 FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL AT.3 3.218.000USD            R$          9.654.000 7,7%

P.2.4 CONTENCIOSO FISCAL AT.4 550.000USD                R$          1.650.000 1,3%

P.2.5 SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE AT.5 2.558.000USD            R$          7.674.000 6,1%

P.2.6 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO AT.6 3.577.000USD            R$       10.731.000 8,5%

III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO 11.437.000USD          R$       34.311.000 27,2%

P.3.1 POLÍTICAS, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA AF.2 4.170.000USD            R$       12.510.000 9,9%

P.3.2 GESTÃO CONTÁBIL AF.4 2.720.000USD            R$          8.160.000 6,5%

P.3.3 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA AF.5 1.706.000USD            R$          5.118.000 4,1%

P.3.4 GESTÃO DE CUSTOS E GASTOS PÚBLICOS AF.6 2.841.000USD            R$          8.523.000 6,8%

Investimento: US$ 42.000.000,00

5 anos de execução
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Visão de futuro

Mudanças para o PROFISCO II:

 Implantação do escritório de processos em dez/2017;

 Implantação do Comitê Executivo de Gestão Estratégica 

dez/2017;

 Elaboração do planejamento estratégico da SEFAZ;

 Implantação de escritório de projetos;

 Instituição de uma carreira de TI na SEFAZ.
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Desafios

• Como fortalecer a TI para suportar as demandas que estão 

surgindo?

• Como selecionar, motivar e capacitar os líderes do projetos?



UCP/PROFAZ

Obrigado!


