
LINHA DE CRÉDITO PROFISCO II
US$ 900 MILHÕES

SOLICITADOS  US$ 767,8 MILHÕES (85,3 %)

Em análise na 
COFIEX
2,33 %

Sem carta 
consulta
14,69 %

Em preparação 
com o BID
30,5 %

Aguarda 
aprovação no BID
3,08 %

Aguarda 
assinatura
28,84 %

Contratados
20,56 %

US$ 132,2 MI
US$ 21,0 MI

US$ 274,5 MI

US$ 259,6 MI
US$ 185,0 MI

US$ 27,7 MI

AC, AL, AM, DF, MT, MG, 
RJ, RR, SE e TO

GO

PB, BA, RS, PR, AP e RN

SP, ES, MS, PE e SC

RO

CE, PI, MA e PA

Fonte: Relatório de Acompanhamento PROFISCO II ME/GOV BR (06/19) e PAINEL COFIEX 

BATALHA 1: APOIAR A PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROFISCO II
* Acelerar e apoiar na aprovação dos projetos do PROFISCO II      * Fortalecer a defesa dos projetos junto aos órgãos do COMSEFAZObjetivos:

Alavancas Atuais Realizado até Jun/19 Novos Desafios Ações 
Disponibilização das cartas 
consulta no portal da COGEF.

Ação permanente. Identificar quais Estados estão com carta consulta elaborada e ainda 
não disponibilizada no portal. Até o momento ainda não disponibilizaram 
os seguintes Estados: SP, PB e GO.

Ação permanente junto ao 
COMSEFAZ.

A COFIEX aprovou as cartas 
consulta dos estados de AP, 
PR, RS. Seguirá para 
apreciação o estado de GO.

Atingir o valor total da linha de 
crédito PROFISCO II em 
projetos contratados. 

Mobilizar mais Estados a apresentarem Cartas Consulta: AC, AL, AM, 
DF, MT, MG, RJ, RR, SE e TO.

Trabalhar pela excepcionalização
do PROFISCO II dos limites 
estabelecidos para aprovação de 
projetos pela COFIEX.

Excepcionalizados os projetos 
já analisados e aprovados pela 
COFIEX.

Agilizar a preparação dos 
projetos dos estados de PB, BA, 
RS, PR, AP e RN junto ao BID.

Mantida a necessidade de ação dos representantes da COGEF/UCP 
junto aos secretários para atuação política nos Ministérios e no Senado 
Federal garantindo agilidade na tramitação pós parecer do ME.


