

 SECRETARIA DA FAZENDA

# Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

# Composição

**BID: USD 44.935.000,00**

**Contrapartida: USD 5.065.000,00**

## Gestão do Projeto

Gestão do Projeto

BID: USD 0,6 mi  
Local: USD 0,00  
Total: USD 0,6 mi

## Componente I

Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

BID: USD 20 mi  
Local: USD 2,8 mi  
Total: USD 22,8 mi

## Componente II

Administração Fazendária e Contencioso Fiscal

BID: USD 14,8 mi  
Local: USD 2,1 mi  
Total: USD 16,9 mi

## Componente III

Administração Financeira e Gasto Público

BID: USD 8,5 mi  
Local: USD 0,2 mi  
Total: USD 8,7 mi

# Categoria de Investimento

<b>Capacitação</b>		
USD	1.836.500,06	4%
<b>Serviços de Consultoria</b>		
USD	10.346.031,67	21%
<b>Bens</b>		
USD	24.790.481,79	49%
<b>Serviços que não são de Consultoria</b>		
USD	8.996.606,15	18%
<b>Obras</b>		
USD	3.030.380,34	6%
<b>Imprevistos</b>		
USD	1.000.000,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 50.000.000,00</b>	<b>100%</b>

# Esquema de Execução

- **Mutuário da operação:** Governo do Estado do Piauí;
- **Órgão executor:** Secretaria da Fazenda
- **Monitoramento e avaliação do processo e dos resultados:** Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) – SEFAZ
  - Coordenador Geral – Antônio Luiz Soares Santos
  - Coordenador Geral Adjunto – Cristóvam Colombo dos Santos Cruz
  - Coordenador Técnico – Francisco Felipe da Luz Araújo
  - Coordenadora Administrativo-Financeira – Gina Laís Reis Ferro Quirino
  - Assessora de Planejamento e Monitoramento – Catarina Márcia Soares Nonato
  - Assessor de Aquisições – Francisco dos Santos Campos
  - Consultor em Apoio Técnico à Execução do Projeto - Antônio César Almeida de Oliveira
  - Consultor em Análise de Projetos e Acompanhamento de Obras – Paulo Alves dos Santos Filho
- **Participação de órgãos estaduais:**
  - Secretaria de Planejamento - SEPLAN;
  - Secretaria da Administração e Previdência - SEADPREV
  - Controladoria Geral do Estado – CGE;
  - Procuradoria Geral do Estado – PGE.
- **Prazo de execução:** 05 (cinco) anos.

# Execução por Componente

	Previsto USD	Contratado USD	Percentual
Gestão do Projeto	507.000,00	314.580,34	62,04%
Componente I	22.863.683,99	15.881.255,56	69,46%
Componente II	16.951.999,01	11.337.227,02	66,87%
Componente III	8.677.317,01	4.655.206,99	53,64%
Imprevistos	1.000.000,00	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>32.188.269,91</b>	<b>64,37%</b>

## Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

Descrição
Infraestrutura hiperconvergente (data center/servidor)
Escritório de gerenciamento de projetos
Desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)
Solução de TI e Módulo de gestão de ativos SYSAID
Sistema de Administração Tributária – SIAT WEB

# Principais Aquisições

## Administração Tributária e Contencioso Fiscal

### Descrição

Solução Integrada de Computação Cognitiva (Teresa)

Aquisição de Scanner e Balança

SAFIA – Sistema de Alerta de Evasão Fiscal com IA

## Administração Financeira e Gasto Público

### Descrição

Evolução SIAFE – Módulos:

- Dívida;
- Patrimonial: Controle de Bens Móveis; Controle de Estoques (Almoxarifado); Controle de Bens Imóveis; de Bens Intangíveis; de Bens de Infraestrutura e de Bens Culturais
- Projetos;
- Fluxo de Caixa;
- Conciliação Bancária;
- Contratos;
- Integrações.





# Avanço Financeiro

Avanço Financeiro		
Descrição	Valor US\$	Percentual
Valor do Projeto	50.000.000,00	100,00%
Valor do Empréstimo	44.935.000,00	89,87%
Valor da Contrapartida	5.065.000,00	10,13%
Valor de Contratados	32.188.269,91	64,37%
Valor Desembolsado	22.563.331,72	50,21%
Valor Pago BID até 22/03/2022	19.231.586,78	42,80%
Valor Contrapartida Pago até 22/03/2022	3.281.950,25	64,80%
Tempo do Contrato	60 meses	100,00%
Tempo de Execução até 22/03/2022	38 meses	63,33%

# Instrumentos de Monitoramento

## ▪ Módulo Projeto – SIAFE



- Prestação de Contas;
- Adiantamento de recursos;
- Demonstrativos financeiros;
- Endereço: <https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/Ergou/solicitacao>



# Instrumentos de Monitoramento

## ▪ Portal de Gestão

- Monitoramento das aquisições;
- Acompanhamento nas Missões do Banco.
- Endereço: <https://portaldagestao.sefaz.pi.gov.br/login>



# Boas Práticas e Lições Aprendidas

TEMAS	DESCRIÇÃO
<b>Aquisições</b>	
PGE setorial	Inclusão de um núcleo da Procuradoria Geral do Estado - PGE na Sefaz com a disponibilização de um procurador exclusivo para agilizar os processos do PROFISCO II.
CEL Sefaz	Criação de uma Comissão Especial de Licitação exclusiva para os processos do PROFISCO II.
CGE setorial	Inclusão de um núcleo da Controladoria Geral do Estado - PGE na Sefaz com a disponibilização de um Controlador exclusivo para agilizar os processos de aquisições da SEFAZ.
Plano de Aquisições - PA	Contato próximo com o setor fiduciário do BID; PA bem elaborado, com aquisições bem definidas.
<b>Mecanismos de Execução</b>	
Gestão da execução do Projeto	Inclusão do PROFISCO II no Portal de Gestão, refletindo o Planejamento Estratégico 2020/2024.
<b>Monitoramento e Avaliação</b>	
Monitoramento	Desenvolvimento da Planilha de Monitoramento e Avaliação integrada com a MDGEFIS.

# Obrigado!