


67<sup>a</sup> REUNIÃO  
ORDINÁRIA

COMISSÃO  
DE GESTÃO  
FAZENDÁRIA

COGEF

MACEIÓ-ALAGOAS





51<sup>a</sup>  
REUNIÃO  
ORDINÁRIA

COMISSÃO  
DE GESTÃO  
FAZENDÁRIA

**COGEF**

# GT Soluções Compartilhadas: Farol Fazendário Atualizações

**Danielle Campello** - Coordenadora do GT

**Marconi Brasil** - Membro do GT e  
Vice-Presidente COGEF

# Farol Fazendário

Ambiente tecnológico para que todos os estados compartilhem soluções e melhores práticas na gestão fazendária;

Iniciativa que busca aprimorar a gestão do conhecimento na administração fazendária;



## Contexto

Versão construída pela COGEF e BID em 2025;

Conduzida pelo GT da COGEF 'Soluções Compartilhadas'

Uso de plataformas LowCode para construção do MVP  
(*webflow, merberstack e zapier*);

Novembro/2025: Início do piloto para cadastramentos de iniciativas

# Desafios enfrentados

Identificação de instabilidade no ambiente MVP do Farol Fazendário

Definição do domínio e hospedagem do portal

Definição de responsável pelo suporte e manutenção da plataforma



# Encaminhamentos

Domínio criado ([www.farolfazendario.com.br](http://www.farolfazendario.com.br))

Necessidade de migração do ambiente MVP para nova plataforma LowCode

Recontratação, pelo BID, de designer do MVP para estabilizar o ambiente MVP e apoiar a migração para nova plataforma



6<sup>ª</sup>  
REUNIÃO  
ORDINÁRIA


COMISSÃO  
DE GESTÃO  
FAROLF

**COGEF**

# Situação atual

Estabilização do atual ambiente MVP do Farol Fazendário


- Diagnóstico dos principais problemas
- Reorganização das automações (fluxo de envio de formulários e anexos)
- Integração entre as ferramentas



# Situação atual

Planejamento da migração da plataforma para OutSystems

- Mapeamento dos requisitos técnicos e funcionalidades
- DF se prontificou a dar suporte e manutenção na nova plataforma Outsystems para o Farol Fazendário
- Questões administrativas internas impediram DF de seguir com esta proposição
- **ES assumiu esta função**



# Cronograma preliminar de migração

Planejamento de migração

Preparação do novo ambiente OutSystems

Farol Fazendário em funcionamento pleno



abril/26

maio/26

junho/26

Piloto para cadastro de iniciativas reais



6<sup>ª</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE GESTÃO FUNDACIONAL

**COGEF**

67<sup>a</sup> REUNIÃO  
ORDINÁRIA

COMISSÃO  
DE GESTÃO  
FAZENDÁRIA

COGEF

MACEIÓ-ALAGOAS

