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§\\‘% BI D PESENVOLVIMENTO Objetivo

Definir e executar processo de prospeccao, avaliacao e geracao
de relatorio apresentando uma lista de produtos avaliados,
conforme critérios estabelecidos nas fases de iniciacao e
estruturacao do trabalho, e que visam a identificacao de software
aplicativo para suportar a gestao de portfélios (PROFISCO) e

seus projetos (produtos).



%@ BID Metas e Alcance

Ao final dos trabalhos, estimado em dois meses, 0s estados
brasileiros deverao ter um conjunto de relatérios que ofereca uma
avaliacao tecnica de ferramenta de software que suporte a
gestao de seus programas de modernizacao (portifolio de
produtos) e seus projetos (produtos).



y BID Fases do Projeto

Fase 1 — Iniciacao

Plano de trabalho;

Workshop de nivelamento conceitual sobre processo de avaliacao e selecao de produto
de software e sobre produto de software para a gestao de portifélios e projetos;
Diretrizes para o processo de avaliacao e selecéo.

Fase 2 - Estruturacao

Processo de avaliacéo e selecao;

Critérios e requisitos para avaliacao;

Planilha de pontuacéo;

Lista longa de potenciais fornecedores de produto de software para gestédo de portifolio
(programas) e projetos (produtos).

Fase 3 - Avaliacao

Planilha de pontuacéo preenchida;

Lista curta de potenciais fornecedores de produto de software para gestao de portifolio
(programas) e projetos (produtos).

Fase 4 - Conclusao
Relatoério final
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Cronograma do Projeto

- Atividades 1/2|3|4|5|/6|7]8
Basemagéo \
" Elaborar plano de trabalho \ XX
Executar workshop de nivelamento conceitual ) XX
~~_Coletar diretrizes para o processo de avaliagao WO XX
Fase de EStruturacio. —
Definir processo de avaliacdo e selecdo XX
Definir critérios e requisitos para avaliacao XX | XX
Elaborar planilha de pontuacéo XX
Elaborar lista longa de potenciais fornecedores XX
Fase de Avaliacao
Avaliar produtos de software XX | XX
Elaborar lista curta de potenciais fornecedores XX
Fase de Conclusao
Entrega do relatorio final XX




% BID o Organizacio do Projeto

= Presidente da COGEF — André Cordeiro
= Coordenador representante COGEF — Thaner Nogueira
= Consultor Contratado — José Torquato



