Comzssao de Gestdo Fazendaria

Brasilia, 8 e 9 de outubro de 2012.

ATA DA REUNIAO SOBRE O iNDICE DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA FISCAL (ITCF)

Participantes:

Aderbal Curvello (Especialista BID)
Augusto Monteiro (Sefaz BA/ GEFIN)
Célia Maria Carvalho (Sefaz MG / GEFIN)
Daniela do Nascimento (Consultora BID)
Debora Pulino Sagradi (Sefaz SP)
Edemar R. Castaman (Sefaz RS)

Fatima Cartaxo (Especialista BID)
Fernando Sette (CGE MG)

Leandro Pampado (Sefaz SP)

Lincoln José da Gama Costa (Sefa PA)
Maria do Carmo Martins (Sefaz PE)
Maria Eugénia (Consultora BID)
Marcelo Ferreira Ferraz (Sefaz SP)
Marta Maria Freire (Sefaz SP)

Sandra Machado (Sefaz CE)

Temas tratados:

v" A especialista Fatima Cartaxo iniciou a reunido informando a situacdo do contrato N2 001/2011

com o Nucleo de Estudos Fiscais — Fundagdo Getulio Vargas — (NEF/FGV), cujo objeto é Criacdo
de indice de Transparéncia e Cidadania Fiscal (ITCF): Transparéncia, Educagdo Fiscal e Self-
Responsibility como referéncia para a indugdo de praticas Cooperativas entre Fiscos e
Fisco/Contribuinte. A execugdo do referido contrato apresentou diversos problemas, dentre os
quais destacamos a publicacdo dos trabalhos pelo NEF/FGV sem autorizacdo dos Estados,
ferindo cldusula contratual.

O NEF/FGV alegou entender que o contrato se tratava de uma pesquisa académica e ndo de um
trabalho de servigos de consultoria.

O contrato previa definir quais os indicadores bdsicos de transparéncia que os portais deveriam
conter.

A ideia do indice surgiu com o subcomponente transparéncia fiscal da Linha de Crédito CCLIP
PROFISCO para melhorar os portais fazendarios, por meio dos indicadores de transparéncia
fiscal. Se temos um conjunto de indicadores, ter um indice de transparéncia seria um estimulo
para os Estados.

Para se ter uma mudanca na realidade atual do contexto transparéncia, seria preciso obter a
concordancia do CONFAZ.

A alternativa proposta pelo NEF/FGV para solucionar este problema, foi ndo receber os
produtos que ainda estdo pendentes de entrega e pagamento, a saber:




a. Produto 1 — 25%: Plano de Trabalho e Estudos de sites dos Estados Brasileiros e de
modelos de avaliacdo de transparéncia utilizados no Brasil e em outros paises;(Entregue
e pago)

Produto 2 — 20%: Auto-avaliagdo dos Estudos; (Entregue e pago)

Produto 3 - 20%: Diagndstico preliminar e elaboragdo do primeiro modelo do ITCF;
Produto 4 — 15%: Versdo final da construcdo do ITCF;

Produto 5 - 10%: AvaliagBes do ITCF (10 pilotos); e,

Produto 6 — 10%: Relatdrio Final sobre o Projeto.

S~o 0o

v 0 documento apresentado pelo NEF/FGV, sob forma de minuta do produto 3, apresenta
diversos erros e incoeréncias.

v’ Foi ressaltado que os trabalhos conduzidos no desenvolvimento desse indice ndo foram muito
claros para o Cliente.

v" Destacou-se a importdncia, ndo considerada pelo NEF/FGV, de ter o cidadio como aliado nesse
processo de desenvolvimento do indice.

v’ Foi ressaltado que partir do pressuposto de que o Sigilo Fiscal ndo existe € um grande equivoco,
pois a prépria Lei de Acesso a Informagdo prevé excecdes.

v" Destacou-se que uma alternativa seria criar um indice razoavel definindo a estratégia de
implantagdo para serem cumpridas durante a vigéncia do PROFISCO.

Deliberagdes:

1)

2)
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Rescisdo do Contrato com o NEF/FGV.
O Grupo de Trabalho decidiu que iria concordar com a rescisdo do contrato, cujos termos
serao embasados pelo Departamento Legal do BID.

Verificar a contribuicdo intelectual dos Estados e consultar o Departamento Legal do BID
sobre como assegurar a ndo utilizagdo desse trabalho pela FGV. A construcdo dos critérios
foi contribuicdo dos Estados.

O Grupo deliberou que a minuta do produto 3 disponibilizada na internet, pelo NEF/FGV,
seja imediatamente retirada, uma vez que ndo tem autorizacdo dos Estados para a sua
publicacdo, e que ndo haja nenhuma forma de divulgacio desse material.

Continuidade do trabalho sobre transparéncia fiscal.

2.1 Estratégia de sensibilizac3o dos Secretarios. )
Representantes da COGEF e do BID irdo apresentar na reunido do PRE-CONFAZ o novo Plano
de Acdo.

2.2 Redefinicdo do Escopo e propor um novo Plano de Ac3o.

2.3 Como indice ou como indicadores/ diretrizes?
12 etapa: Formatacdo de uma proposta de indicadores, metas e pardmetros;
22 etapa: Validacdo dos indicadores pelo PRE-CONFAZ;
32 etapa: Desenvolvimento do indice;

42 etapa: Validagdo do indice pelo PRE-CONFAZ;

2.4 Consulta a sociedade. ' _,,/}
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O Grupo de Trabalho decidiu que o novo Plano de Acdo contemplara consulta a Sociedade
Civil, por exemplo: CONSOCIAL, CONSOC, SESCON, SESCAP, OAB, etc.

3) Tipo de apoio requerido: institui¢do ou consultoria individual.
Contatar o segundo colocado no processo da Manifestacdo de Interesses no 001/2011.
Definir no primeiro contato com a empresa de consultoria o perfil necessério dos
consultores que estardo envolvidos no projeto, o novo escopo (mais reduzido) definido pelo
Grupo, assim como o montante de recursos disponiveis.

Ao mesmo tempo que se faga a consulta com o segundo colocado da M, pesquisar perfil e
nomes de consultores individuais que atendam & demanda dos trabalhos.

4) Assegurar a manutengdio e a maior representatividade dos Estados, bem como o fluxo de
comunicacdo.

5) Estrutura de Governanca e Papéis e atribui¢des de todos os atores envolvidos, bem como
nivelamento do grupo de trabalho.

6) Ficou deliberado que o Escopo do Novo Plano de Ao ser4 restrito a Gestdo Fiscal.
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